



**УТВЕРЖДЕН**  
**И.о. директора МБОУ «Добрушинская**  
**средняя школа»**  
**Э.Р. Эмир-Аметова**  
**Приказ № 194 от 31.05.2023г.**

**ПЛАН**  
**Мероприятий «дорожная карта» по созданию и функционированию**  
**Центра «Точка роста» в МБОУ «Добрушинская средняя школа»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственный
1	Разработка нормативно-правовых документов  Утверждение ответственного лица по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Локальные акты по созданию и функционированию Центра  Приказ о назначении ответственного	Май-июнь	Завхоз И.о. директора Эмир-Аметова Э.Р.
2	Утверждение медиаплана сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ	Март-апрель	И.о. директора Эмир-Аметова Э.Р.
3	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра, зонирование Центра		Октябрь-ноябрь	Завхоз  директора по И.о. директора Эмир-Аметова Э.Р. И.о.
4	Согласование перечня оборудования Центра		Март-апрель	И.о. директора Эмир-Аметова Э.Р.
5	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов  Комплектование штата работников Центра	Приказ	Март-апрель  Май-июнь	Завхоз, И.о. директора Эмир-Аметова Э.Р.
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение	Мониторинг: формирование штатного	Июнь-июль	Завхоз,

	новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Физика», «Биология», в том числе:  - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации;  - отчет по программам переподготовки кадров наличия свидетельств о повышении квалификации.		И.о. директора Эмир-Аметова Э.Р.; Заместитель директора по УВР Сейдатетова Г.К.
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечня оборудования;	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования	Май-август 2023 г.	Завхоз,  И.о. директора Эмир-Аметова Э.Р. И.о.
8	Подготовка помещений Центров «Точка роста» (проведение ремонтных работ в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»).	Разработка сметной документации на текущий ремонт  Выделение дополнительных средств из местного бюджета  Проведение текущего ремонта кабинетов	Октябрь-ноябрь  Сентябрь 2022 г.  До 31.07.2023г	МКУ «ЖКХ – Ресурс  Администрация Сакского района  Подрядные организации Завхоз, И.о. директора Эмир-Аметова Э.Р.
9	Обновление содержания преподавания программ внеурочной деятельности и дополнительного образования по предметным областям «Технология», «Химия», «Физика», «Биология» на обновленном учебном оборудовании	Новое содержание программ	Август	Заместитель директора по УВР Сейдаметова Г.К., Учителя-предметники
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Август-сентябрь	Руководитель центра
11	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	01.09.2023г.	Руководитель центра

12	Предоставление отчетности по созданию и функционированию центра	Поотдельному плану	По запросу	Руководитель центра
----	---	--------------------	------------	---------------------

